

1~3 月全区重大项目推进情况

一、省市区重点项目推进情况

（一）省重大项目

我区列入 2025 年省重大项目 6 个，其中实施项目 4 个，包含经开区的欣天盛科技、欧帝半导体、太湖新城的汇川新能源汽车 3 个新开工项目；中国中医科学院西苑医院苏州医院 1 个续建项目。储备项目 2 个，为经开区的信测标准、太阳井。6 个项目计划总投资 161.4 亿元，年度计划投资 18.1 亿元。截至 3 月底，完成形象进度投资 5.36 亿元，投资完成率 29.7%。3 个计划新开工项目均已开工。其中汇川新能源汽车已纳统，欣天盛、欧帝预计二季度纳统。

（二）市重点项目

我区列入 2025 年市重点项目 56 个，其中实施项目 49 个，包含计划新开工项目 15 个、续建项目 34 个；储备项目 7 个。其中度假区 5 个、经开区 20 个、高新区 13 个、太湖新城 13 个、交运局 2 个、水务局 1 个、区级打包项目 2 个（教育和安置房项目）。56 个项目计划总投资 878.1 亿元，年度计划投资 111 亿元。截至 3 月底，完成形象进度投资 40.7 亿元，投资完成率 36.7%。15 个计划新开工项目已全部开工。49 个实施项目已纳统 38 个，剩余 11 个项目均预计二季度纳统，分别为度假区的太湖近零碳产业园、太湖碳谷国际研发生产基地、太湖科技产业园邻里中心，经开区的欣天盛、欧帝、国通，高新区的绿的谐波、海通机器人、

东新枫合，太湖新城的恒而思达、汇川联合动力项目（详见附表1）。

（三）区重点项目

目前共排摸到2025年区重点项目288个，总投资2042.2亿元，年度计划投资371.1亿元。其中实施项目244个，总投资1675.9亿元，年度计划投资371.1亿元；储备项目44个，总投资366.3亿元。截至3月底，244个实施项目完成形象投资114亿元，投资完成率30.7%。其中126个计划新开工项目已开工83个，剩余43个项目未开工，其中度假区10个、经开区8个、高新区16个、太湖新城6个、交运局2个、水务局1个（详见附表2）。

二、项目招引签约推进情况

经梳理汇总，1~3月全区新签约亿元以上项目82个、总投资152.8亿元，新开工亿元以上项目86个、总投资284.4亿元，新投产投用亿元以上项目68个，总投资96.1亿元。

（一）2023年签约项目推进情况

2023年全区亿元以上签约项目249个，计划总投资1122亿元。截至3月底，已开工项目176个（其中投产项目113个），开工率70.7%，开工项目计划总投资732亿元，完成投资274.4亿元，投资完成率37.5%。终止（暂缓）合作项目57个，占比22.9%。未开工项目16个，占比6.4%（详见附表3）。

（二）2024年签约项目推进情况

2024年全区亿元以上签约项目270个，计划总投资924亿元。截至3月底，已开工项目193个（其中投产项目100个），开工率71.5%，开工项目计划总投资516.5亿元，完成投资132.2亿

元，投资完成率 25.6%。终止（暂缓）合作项目 8 个，占比 3%。未开工项目 69 个，占比 25.6%（详见附表 4）。

（三）2025 年 1~3 月项目招引签约及推进情况

1-3 月份，全区新增签约亿元以上项目 82 个，计划总投资 152.8 亿元，其中度假区 12 个、经开区 27 个、高新区 31 个、太湖新城 12 个。总投资 10~50 亿元项目 2 个，50~100 亿元项目 0 个（详见附表 5）。

截至 3 月底，已开工项目 52 个（其中投产项目 20 个），开工率 63.4%，开工项目计划总投资 58.96 亿元，完成投资 8.53 亿元，投资完成率 14.5%。未开工项目 30 个，占比 36.6%（详见附表 6）。

附表 1

1~3 月市重点项目进展情况

单位：个、亿元

地区	项目数		项目开工情况			实施项目纳统入库情况		投资完成情况			
	总数	实施项目	计划新开工项目数	已开工数	开工率	纳统入库项目数	纳统入库率	计划总投资	年度计划投资	完成形象进度投资	形象进度投资完成率
合计	56	49	15	15	100%	38	78%	878.1	111	40.7	36.7%
度假区	5	4	3	3	100%	1	25%	49.5	8	0.9	10.8%
东山镇	0	0	0	0	/	0	/	0	0	0.0	/
光福镇	4	3	3	3	100%	0	0%	40.5	6	0.7	11.8%
金庭镇	0	0	0	0	/	0	/	0	0	0.0	/
经开区	20	17	5	5	100%	14	82%	286.2	38	14.2	37.4%
甬直镇	1	1	0	0	/	1	100%	6.9	2	0.6	30%
高新区	13	10	3	3	100%	7	70%	245	20	8.7	43.3%
木渎镇	4	4	2	2	100%	1	25%	125	8	2.2	26.9%
胥口镇	7	5	1	1	100%	5	100%	70	10	4.5	45%
临湖镇	2	1	0	0	/	1	100%	50	2	2.0	100%
太湖新城	13	13	4	4	100%	11	85%	192	32	12.8	39.9%
区级	5	5	0	0	/	5	100%	105.4	13	4.3	32.7%

附表 2

1~3 月区重点项目进展情况

单位：个、亿元

地区	项目数		项目开工情况			实施项目纳统入库情况		投资完成情况			
	总数	实施项目	计划新开工项目数	已开工数	开工率	纳统入库项目数	纳统入库率	计划总投资	年度计划投资	完成形象进度投资	形象进度投资完成率
合 计	288	244	126	83	65.9%	110	45.1%	2042.2	371.1	114.0	30.7%
度假区	47	43	31	21	67.7%	13	30.2%	152.4	54.6	18.9	34.5%
东山镇	6	6	2	1	50.0%	4	66.7%	20.3	7.5	2.3	30.7%
光福镇	33	31	26	19	73.1%	4	12.9%	94.7	34.7	14.8	42.7%
金庭镇	4	4	2	1	50.0%	3	75.0%	5.0	3.1	0.8	26.0%
经开区	101	86	36	28	77.8%	45	52.3%	763.7	130.2	46.5	35.7%
甬直镇	26	25	6	2	33.3%	14	56.0%	170.0	36.3	9.3	25.6%
高新区	78	71	41	25	61.0%	26	36.6%	506.8	97.9	27.0	27.5%
木渎镇	40	38	28	20	71.4%	10	26.3%	276.2	47.1	13.4	28.4%
胥口镇	27	24	10	5	50.0%	14	58.3%	150.6	36.8	10.0	27.2%
临湖镇	11	9	3	0	0.0%	2	22.2%	80.0	14.0	3.6	25.7%
太湖新城	37	27	14	8	57.1%	16	59.3%	340.3	56.4	16.9	30.0%
教育局	5	5	0	/	/	3	60.0%	15.9	4.2	0.5	11.9%
交通运输局	14	8	3	1	33.3%	4	50.0%	186.9	17.5	1.4	8.1%
水务局	3	3	1	0	0.0%	2	66.7%	55.9	9.8	2.6	26.6%
卫健委	2	1	0	/	/	1	100.0%	17.7	0.5	0.3	53.4%

附表 3

2023 年全区亿元以上签约项目总体推进情况（截至 3 月底）

单位：个、亿元

地区	项目总体情况		开工项目进展情况					投产投用项目进展情况					终止（暂 缓）数	未开工 数
	总项目 数	总投资	开工数	开工率	计划 总投资	完成形象 进度投资	投资 完成率	投产投用 数	投产投用 率	计划 总投资	完成形象 进度投资	投资 完成率		
合 计	249	1122	176	70.7%	732.04	274.36	37.5%	113	45.4%	335.68	177.36	52.8%	57	16
度假区	71	269	46	64.8%	150.00	25.58	17.1%	41	57.7%	120.00	24.23	20.2%	25	0
经开区	80	434	59	73.8%	285.14	140.81	49.4%	44	55.0%	153.58	113.33	73.8%	14	7
高新区	83	347	60	72.3%	246.15	88.60	36.0%	23	27.7%	54.95	33.40	60.8%	15	8
太湖新城	15	72	11	73.3%	50.75	19.37	38.2%	5	33.3%	7.15	6.40	89.5%	3	1

附表 4

2024 年全区亿元以上签约项目总体推进情况（截至 3 月底）

单位：个、亿元

地区	项目总体情况		开工项目进展情况					投产投用项目进展情况					终止（暂 缓）数	未开工 数
	总项目 数	总投资	开工数	开工率	计划 总投资	完成形象 进度投资	投资 完成率	投产投用 数	投产投用 率	计划 总投资	完成形象 进度投资	投资 完成率		
合 计	270	924	193	71.5%	516.51	132.20	25.6%	100	37.0%	180.18	81.80	45.4%	8	69
度假区	47	78	37	78.7%	58.90	18.41	31.3%	25	53.2%	37.90	16.60	43.8%	1	9
经开区	96	434	66	68.8%	197.58	44.79	22.7%	39	40.6%	78.28	34.40	43.9%	3	27
高新区	95	254	72	75.8%	156.03	46.48	29.8%	21	22.1%	26.00	10.38	39.9%	2	21
太湖新城	32	158	18	56.3%	104.00	22.52	21.7%	15	46.9%	38.00	20.42	53.7%	2	12

附表 5

2025 年 1~3 月全区签约亿元以上项目情况

单位：个、亿元

地区	共计		其中：产业项目								按项目规模分					
			合计		制造业		服务业		创新载体		1~10 亿元		10~50 亿元		50~100 亿元	
	项目数	总投资	项目数	总投资	项目数	总投资	项目数	总投资	项目数	总投资	(个)	产业项目	(个)	产业项目	(个)	产业项目
合 计	82	153	80	140	62	120	18	20	0	0	79	78	3	2	0	0
度假区	12	17	12	17	10	15	2	2	0	0	12	12	0	0	0	0
经开区	27	59	26	49	23	45	3	5	0	0	26	26	1	0	0	0
高新区	31	44	31	44	24	37	7	7	0	0	30	30	1	1	0	0
太湖新城	12	33	11	30	5	24	6	6	0	0	11	10	1	1	0	0

附表 6

2025 年全区亿元以上签约项目总体推进情况（截至 3 月底）

单位：个、亿元

地区	项目总体情况		开工项目进展情况					投产投用项目进展情况					终止（暂 缓）数	未开工 数
	总项目数	总投资	开工数	开工率	计划 总投资	完成形象 进度投资	投资 完成率	投产投用 数	投产投用 率	计划 总投资	完成形象 进度投资	投资 完成率		
合 计	82	153	52	63.4%	58.96	8.53	14.5%	20	24.4%	20.40	4.70	23.0%	0	30
度假区	12	17	8	66.7%	8.00	1.42	17.8%	3	25.0%	3.00	0.80	26.7%	0	4
经开区	27	59	14	51.9%	19.56	2.30	11.8%	1	3.7%	1.00	0.55	55.0%	0	13
高新区	31	44	23	74.2%	24.40	2.18	8.9%	14	45.2%	14.40	1.35	9.4%	0	8
太湖新城	12	33	7	58.3%	7.00	2.63	37.6%	2	16.7%	2.00	2.00	100.0%	0	5